



**INTERREG IVA "2 Mers Seas Zeeën"**  
**Grensoverschrijdend Samenwerkingsprogramma 2007-2013**  
**Aanvraagformulier**  
**1ste oproep tot voorstellen**  
**24 april 2008**



**Operationeel Programma "Europese Territoriale Samenwerking", gefinancierd door het Europees  
Fonds voor Regionale Ontwikkeling**

## Projectoverzicht

<b>Titel en acroniem voor project</b>			
Titel voor project		<i>Combineren van zee- en kustplanning in Europa</i>	
Acroniem voor project		<i>C-SCOPE</i>	
<b>Projectperiode</b>			
Begindatum	<i>01/07/2008</i>	Einddatum	<i>31/12/2011</i>
Duur (in maanden)		<i>42 maanden</i>	
<b>Partnerschap</b>			
Hoofdpartner		<i>Provincie West-Vlaanderen</i>	<i>België</i>
Betrokken partners		<i>Dorset County Council (voor het Kustforum van Dorset), Verenigd Koninkrijk</i>	
<b>Budgetoverzicht</b> (moet overeenstemmen met onderdeel 2)			
Totaal eligibele kost (totaal budget)		<i>1 791 188,76 EURO</i>	
Totaal gevraagd bedrag aan EFRO steun		<i>895 594,37 EURO</i>	
Subsidiepercentage (max. 50%)		<i>50%</i>	
<b>Programmaprioriteit</b>			
Beoogde programmaprioriteit		<i>Prioriteit 2</i>	
Beoogde operationele doelstelling binnen de Programmaprioriteit		<i>Operationeel doelstelling 1.</i>	
Overige		<i>Operationele doelstellingen 2, 3 en 4.</i>	

## Samenvatting project

De partners van het C-SCOPE-project in België en het Verenigd Koninkrijk wensen te komen tot een naadloze en geïntegreerde aanpak van land- en zeeplanning en –beheer. De bedoeling van het project is om de fundamenten te leggen voor een sterke, levendige en duurzame kusteconomie, die in harmonie is met het milieu.

De kustzone is een uitzonderlijke troef, die tevens aan de basis ligt van een groot deel van het Europese welzijn op socio-economisch vlak en op het vlak van het milieu. Nochtans heeft de planning voor de kustgebieden reeds sterk geleden door een gebrek aan gecoördineerd denken. Gezien de huidige en geprojecteerde toekomstige druk op de kust wat betreft ontwikkeling, klimaatverandering en wedijver om ruimte tussen de maritieme sectoren, is er een duidelijke nood aan een meer geïntegreerde aanpak.

C-SCOPE is een uniek project dat alle maritieme sectoren betreft. Het realiseren ervan vanuit een 'bottom-up' benadering zal inspireren tot een goed beheer en verantwoordelijkheidszin voor de kust en tot eigenaarschap van de projectresultaten, wat zal resulteren in minder conflicten en meer opportuniteiten voor de verschillende sectoren.

Er zijn drie elementen in C-SCOPE, die samen een alomvattend plan en een informatiebron zullen vormen ter ondersteuning van een duurzaam kustbeheer.

Ten eerste zullen we een kader maken voor het integreren van planning op land en op zee door het ontwikkelen van mariene plannen op verschillende ruimtelijke schalen, in nauw overleg met de belanghebbende beheerders.

Ten tweede plannen wij een innovatief en uniek planningsinstrument te ontwikkelen, dat de besluitvorming zal informeren en het realiseren van een duurzame kusteconomie en kwalitatief kustmilieu zal bevorderen.

Tenslotte zal C-Scope een interactief informatie-instrument ontwikkelen dat een rijkdom aan kustinformatie vrij toegankelijkheid zal maken, en dat zal aanzetten tot een duurzaam gebruik van de kust. We plannen ook het plaatsen van een reeks hightech interactieve informatiepunten langs de kust.

**LOCATIE VAN DE PROJECTACTIVITEITEN (Frankrijk, Engeland, België/Vlaanderen en Nederland)**

*Gelieve aan te vinken waar het project uitgevoerd zal worden.*

**Gebied dat in aanmerking komt**

**Frankrijk**

- Pas de Calais
- Nord

**Engeland**

- Norfolk
- Suffolk
- Essex
- Southend-on-Sea
- Thurrock
- Medway
- Kent
- East Sussex
- Brighton and Hove
- West Sussex
- Portsmouth
- Hampshire
- Isle of Wight
- Southampton
- Bournemouth and Poole
- Dorset
- Devon
- Torbay
- Plymouth
- Cornwall and Isles of Scilly

**België/Vlaanderen**

- Veurne
- Oostende
- Brugge
- Gent
- Eeklo
- Sint-Niklaas
- Antwerpen

**Nederland**

- Zeeuws-Vlaanderen
- Overig-Zeeland
- West-Noord-Brabant
- Groot-Rijnmond
- Delft en Westland

**Aangrenzende gebieden**

**Frankrijk**

- Somme
- Aisne

**Engeland**

- Somerset
- Wiltshire
- Surrey
- Cambridgeshire

**België/Vlaanderen**

- Ieper
- Diksmuide
- Tielt
- Roeselare
- Kortrijk
- Oudenaarde
- Aalst
- Dendermonde
- Mechelen
- Turnhout

**Nederland**

- Zuid-Oost Zuid Holland

## Voor u begint

---

- Denk er steeds aan om het KISS-principe ("**Keep it Short and Simple**" – **Houd het kort en eenvoudig**) te hanteren. Er zijn immers heel wat mensen betrokken bij het selectieproces. Denk er ook aan dat niet iedereen een deskundige met betrekking tot het onderwerp dat u behandelt. Verklaar uw project daarom zo beknopt en eenvoudig mogelijk (**maximaal 2000 karakter per box – exclusief spaties**)
- Het aanvraagformulier moet vertaald worden naar de officiële talen, waarin de organisaties van de projectpartners werken.
- Vul alle onderdelen in, tenzij anders vermeld. Bijkomende uitleg staat *cursief* gedrukt (u moet het overschrijven).
- In het Excel-bestand: er zijn links toegevoegd voor automatische informatieoverdracht en formules voor automatische berekening van financiële gegevens. Deze zijn voorzien van een kleur (blauw). De aanvragers dienen deze velden niet in te vullen of te wijzigen. Enkel de blauwe cellen moeten ingevuld worden.

## Inhoud

---

### ONDERDEEL 1

1. Projectbeschrijving
  - i. Reden voor uw project
  - ii. Doelstellingen en resultaten van uw project
  - iii. Doelgroep
  - iv. Toegevoegde waarde van de Europese financiering
  - v. Doelmatige inzet van middelen
  - vi. Omvang van het partnerschap
2. Implementatie
  - i. Projectimplementatie, projectplanning en acties
  - ii. Projectbeheer en coördinatie
  - iii. Duurzaamheid
  - iv. Communicatie en distributie
  - v. Horizontale principes

### ONDERDEEL 2

1. Programma-indicatoren
2. Projectfinanciën

### ONDERDEEL 3

1. Bevestiging, officiële verklaring en handtekening

2. Bijkomende informatie

CHECKLIST

## Onderdeel 1

### 1. Projectbeschrijving

#### 1.1 Reden voor uw project

Binnen het 2 Zeeën Programma heeft de EC haar economische en sociale prioriteiten, en ook deze met betrekking tot het milieu zeer duidelijk beklemtoond. De economische eisen werden bevestigd via de Lissabon en Gotenburg Strategie, en zijn weerspiegeld in de behoefte aan effectief management van onze economisch belangrijke kustzones.

De kustzone is een bijzonder dynamisch, productief maar ook kwetsbaar milieu, dat onderworpen is aan veel onderling concurrerende ontwikkelingen. Dit is duidelijk uiteengezet in de tekst van de EU Aanbeveling inzake Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden (afgekort als GBKG) in 2002 en de Communicatie daarvan (2007). De implementatie van een economisch rechtvaardig en op het vlak van het milieu duurzaam kustzonebeheer is essentieel. Er bestaat veel versnipperde informatie over de oceanen en mariene activiteiten van Europa. Tegelijk is er echter een gebrek aan gepubliceerd materiaal en een instrument die al deze informatie samenbrengt in een toegankelijke vorm voor publiek gebruik.

In de kaders voor planning en administratie ontbreekt de integratie van de land/zee-interface, wat vaak nog wordt versterkt door de sectorale wetgeving en de plannen, die meestal onvoldoende ontwikkeld zijn om deze complexe situaties te kunnen benaderen. Door de uitdaging van de klimaatverandering is er bovendien een nog veel dwingender behoefte aan goed geïnformeerde kustplanning.

Aan de basis van het succes van Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden (GBKG) ligt de geïntegreerde benadering van planning die de leefomgeving aan land en ter zee met elkaar verbindt. De visie van C-SCOPE bestaat erin praktische casestudy's te leveren, die aantonen hoe dit kan worden bereikt ten gunste van de lokale economie en het leefmilieu via een 'bottom-up'-benadering, ondersteund door een kosten-efficiënte partnerschapswerking.

Via casestudy's die gebruik zullen maken van terrein modellen en nieuwe technologie, zullen planningkaders toegelicht worden op regionale, subregionale en lokale schaal. Deze kaders zullen een breed spectrum van gebruikers helpen in het bereiken van het horizontale principe van duurzame ontwikkeling. Tevens zullen deze kaders de verhouding verbeteren tussen de beschermde kustlandschappen op land en hun mariene tegenhangers.

Een nieuw kader voor de kustzoneplanning is niet bruikbaar zonder de instrumenten om dit kader toe te passen. Daarom zal het project een innovatief planningsinstrument ontwikkelen onder de naam 'Coastal Explorer', die, door een eenvoudige druk op een knop, alle relevante informatie om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen, zal verstrekken. Het is bedoeld voor planners en beheerders, en voor niet-technische belanghebbenden. Tenslotte zal het project ook de meest succesvolle modellen voor lange termijn engagement van belanghebbenden en voor een gerichte verspreiding van kustgerelateerde informatie in kaart brengen.

#### 1.2 Doelstellingen en resultaten van het project

1.2.1 Welke zijn de voornaamste doelstellingen van uw project en hoe dragen ze bij tot de ontwikkeling van het grensoverschrijdende gebied? Indien relevant, beschrijf ook het maritieme karakter van het project of de manier waarop het daartoe bijdraagt.

Een verbeterde coördinatie, planning en beheer aan de kust zijn van cruciaal belang in het C-SCOPE-voorstel. Ter ondersteuning van Prioriteit 2 van het Twee Zeeën-programma en de EU-voorstellen voor een geïntegreerd Maritiem Beleid, zal dit project zowel helpen bij de voorbereiding en implementatie van geïntegreerde strategieën als bij het verder aanmoedigen van beste praktijknetwerken omtrent kust- en marien beheer.

Het C-SCOPE-team erkent het gegeven dat kustzones onder constante en toenemende druk staan vanwege de hogebevolkingsdichtheid en de rijkdom aan natuurlijke rijkdommen die de kust biedt. Talrijke activiteiten zoals vissen, baggeren, scheepvaart, toerisme en duurzame energie productie wedijveren met elkaar binnen deze levensbelangrijke ruimte. C-SCOPE wil een **'geïntegreerd kust- en marien planningskader'** ontwikkelen om tegemoet te komen aan de eisen van professionele en niet-professionele gebruikers. Daarbij zal een 'bottom-up'-benadering worden gevolgd en zullen de nodige instrumenten en opleiding door het project worden aangereikt.

De resultaten zullen een meer holistische visie toelaten op planning, conflicten helpen voorkomen, en een effectievere wisselwerking toelaten tussen het natuurlijke milieu, de evoluties en de fysische processen in de context van toegenomen risico's vanwege de klimaatverandering. C-SCOPE zal de instrumenten aanreiken om geïntegreerde land-/zeeplanning te ondersteunen, volgend op twee pilootonderzoeken inzake het Marien beheergebied (Marine Management Area, MMA) door de partners in België en het Verenigd Koninkrijk. Nieuwe en geactualiseerde duurzaamheidsindicatoren zullen aanzienlijke meerwaarde bieden aan de voorbereiding van een nieuw beheersinstrument, met name **'Coastal Explorer Planning'**. Dit instrument zal het raadplegen van kaarten en documenten toelaten, wat tegemoet moet komen aan de behoeften van een uitgebreide groep van gebruikers.

Dit zijn bijzonder waardevolle instrumenten voor de professional. Maar informatiekaarten over de kust zijn steeds vaker vereist voor een toenemende groep van belanghebbenden. Dit zal worden gerealiseerd via de aanmaak van een 'Coastal Explorer Interactive'-informatieinstrument, dat makkelijk kan worden gehanteerd door de leek.

De EC erkent duidelijk het belang van de verspreiding van informatie en de noodzaak van duurzame partnerschappen. Deze partnerschappen omvatten ook de volledige administratieve hiërarchie. De C-SCOPE-partners verkeren in de mogelijkheid om effectieve netwerk- en partnerschapsmodellen en verspreidingsprocedures te demonstreren. De succesvolle voltooiing van dit project zal een veilig en gezond milieu promoten en tevens een economische groei toelaten binnen beveiligde milieulimieten, uitgaande van een wetenschappelijk onderbouwde benadering.

#### 1.2.2 Beschrijf hoe uw project bijdraagt tot lokale, regionale, nationale en Europese beleidslijnen en strategieën.

Europees:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> neen
Nationaal:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> neen
Regionaal:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> neen
Lokaal:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> neen
Overige:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> neen

Het C-SCOPE-project zal data en informatie leveren om de volledige hiërarchie van statutaire en vrijwillige plannen van het Europese tot het lokale niveau te informeren en zal helpen om de kennis van het mariene milieu te verbeteren zodat ze hetzelfde niveau bereikt van de kennis die momenteel beschikbaar is aan land.

Op het LOKALE niveau zullen gerichte studies de zeebodem en het landschap/zeeschap in kaart brengen. Fysische data zullen de Kustbeheersplannen verder onderbouwen, terwijl milieugegevens in de lokale Biodiversiteitsactieplannen zullen worden ingevoerd. Vanuit een planningsperspectief zal de voorbereiding van op kaart gebaseerde planningsinstrumenten een beter geïnformeerde besluitvorming ondersteunen.

Op het REGIONALE niveau zal de verbeterde kennis van kustverandering en van de kansen op gevaar en risico's de Regionale Ruimtelijke en Economische Strategieën in Engeland en de updates van het Provinciale Ruimtelijk Structuurplan in België ondersteunen.

NATIONAAL zou het C-SCOPE-werkprogramma de doelstellingen van de aankomende Mariene wet (Marine Bill) van

het Verenigd Koninkrijk ondersteunen. Een pilootstudie voor Mariene Plannen zal uitgevoerd worden om het toekomstige mariene planningsbeleid en het Strategisch Overzicht voor Kustrisicobeheer van het Milieuagentschap te helpen vormgeven. Dit zal ook het nationale Biodiversiteitsactieplan informeren, in overeenstemming met Natura 2000. In België zal het de implementatie van het beheersplan voor het Marien Beschermd gebied en het Marien Ruimtelijke Planningsproces ondersteunen, gekoppeld aan de planning van de landwaartse zijde van de kust.

Op het EUROPESE niveau zal C-SCOPE de voorstellen ondersteunen van de richtlijn Marien Milieu, het Blauw Boek voor Maritiem Beleid en de vereisten voor Geïntegreerde Nationale Maritieme Strategieën. De casestudy's zullen fungeren als goede praktijkvoorbeelden voor het implementeren van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de kaderrichtlijn Water, de Thematische Strategie voor Bodembescherming en de Richtlijn inzake Strategische MER's (Milieu effecten rapportage). Verder zal C-SCOPE ook de visie onderbouwen die werd uitgezet in de 'EU-Communicatie inzake Geïntegreerd beheer van Kustgebieden' (2007) omtrent aanpassing, risicobeheer op het land-/zeeraakvlak en 'de behoefte om capaciteit te verhogen voor het verzamelen van informatie en voor het informeren van beleidsvormers en het publiek', alsook de nood aan 'de ontwikkeling van gemeenschappelijke indicatoren en omkadering ter ondersteuning van GBKG.

Vanuit economisch perspectief vormt het kusttoerisme een belangrijke economische peiler en dit werk zal de agenda van de EU inzake 'Duurzaam en competitief toerisme' ondersteunen. Het voorgestelde interactieve informatieinstrument zal gebruik maken van de aanbevelingen van de INSPIRE-Richtlijn.

Op het INTERNATIONALE niveau zullen de C-SCOPE-partners bijdragen aan het Internationale Kustatlasnetwerk ICAN, en op die manier ook aan de verdere afstemming met andere Europese en internationale atlas- of exploratorontwikkelingen.

1.2.3 Maakt uw project deel uit van een groter of in fasen verlopend project? Verschaf meer details over de inhoud en het budget van het overkoepelende project.

*Neen*

### 1.3 Doelgroep

Tot welke doelgroep richt uw project zich?

Het C-SCOPE-project alle organisaties en belanghebbenden opelijst in Prioriteit 2 van het Operationele Programma als doelgroep aanspreken. Een GBKG project betreft door zijn specifieke aard een breed spectrum van organisaties en belangengroepen, en ook de output van het project zal van belang zijn voor al wie betrokken is bij het beheer, instandhouden en versterken van kust economie en milieukwaliteit. Het Kustforum van Dorset brengt bijvoorbeeld zo'n 150 organisaties die belang hebben in de kust bijeen. En het voorgestelde Belgische Kustforum, dat zal worden ontwikkeld als deel van dit project, zal een gelijksoortig divers bereik van kustbelanghebbende organisaties betrekken.

Zowel de Projectleider, de Provincie West-Vlaanderen als leidend bestuursniveau voor het Belgisch Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, als het Kustforum van Dorset kunnen putten uit degelijk uitgewerkte overeenkomsten voor zowel overleg als informatieverspreiding. Zo kan gegarandeerd worden dat de resultaten passend gericht worden aan statutaire instellingen, bedrijven, onderzoekers en gebruikers van de kustzone, om hen tot nut te zijn. In België haalt het Coördinatiepunt reeds voordeel uit de betrokkenheid van sleuteldepartementen bij de overheid en agentschappen met verantwoordelijkheid aan de kust, en uit de betrokkenheid van het Vlaams Instituut voor de Zee als wetenschappelijke partner.



Het belangrijkste streven van dit project is het verbeteren van de koppeling tussen planning en beheer op land en op zee en het ter beschikking stellen van de instrumenten om dit proces vooruit te helpen. Verbeterde en beter toegankelijke data en informatie zullen positief onthaald worden door ontwikkelaars en experts die onshore en offshore voorstellen dienen te onderbouwen met de meest actuele gegevens, waarbij verzekerd wordt dat Strategische Milieueffectenbeoordelingen en Milieueffectenbeoordelingen van de hoogst mogelijke technische kwaliteit en nauwkeurigheid zijn.

Presentaties van de projectoutput, ondermeer data, indicatoren, kaarten en Coastal Explorer Interactive zullen op maat van de verschillende gebruikers worden aangeboden. We denken hierbij ondermeer aan de plaatselijke gemeenschap en aan andere gebruikers die niet noodzakelijk technische specialisten zijn. De opname binnen de projectstructuur van Werkgroepen waarin eindgebruikers, zal erover waken op gepaste wijze dat aan de eisen van de doelgroepen tegemoetgekomen wordt.

## 1.4 Toegevoegde waarde van de Europese financiering

### 1.4.1 Gelieve de totstandkoming en het ontstaan van uw project te beschrijven.

Het C-SCOPE-project is een nieuw voorstel en vloeit voort niet uit een eerder goedgekeurd Interreg-project. Niettemin valt C-SCOPE onder de brede noemer van geïntegreerd kustzonebeheer, en waren beide partners ook betrokken bij het oorspronkelijke LIFE/TERRA 'Demonstratieprogramma' (1996-99). De partners wensen hun specifieke vaardigheden en ervaring te delen, en dit meer specifiek op het vlak van ontwikkeling en gebruik van indicatoren, planning en stakeholder participatie en engagement.

Het C-SCOPE-project is voortgevloeid uit de actieve betrokkenheid van beide partners in de ontwikkeling van GBKG in hun respectievelijke landen en ook daarbuiten. Het Belgisch Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer werd opgericht in 2001, als resultaat van het TERRA-Coastal Zone Management Demonstratieproject. Sindsdien was het Coördinatiepunt ook betrokken in de Interreg SAIL- en DEDUCE-projecten. Het Coördinatiepunt heeft een proactieve rol vervuld in de ontwikkeling van kustindicatoren en is ook steeds actief betrokken in de EU expertenwerkgroep "Indicatoren en Data" (WG-ID). In 2007 werd een protocol ondertekend door alle partijen van het Coördinatiepunt om het werken aan GBKG voor de toekomst te garanderen.

De voorbereiding van de Ruimtelijke Structuurplannen voor het Belgische deel van de Noordzee (Interreg COREPOINT-project), de voorbereiding van een statische pilootversie van de kustatlas en het Belgische rapport als respons op de EU Aanbeveling inzake GBKG, hebben samen mee vorm gegeven aan de ideeën voor dit nieuwe project. Het Kustforum van Dorset in Engeland en het Coördinatiepunt delen gezamenlijke belangen en visies op kustbeheer in de toekomst.

Het Kustforum van Dorset is opgericht in 1995 en in parallel met het EU-Demonstratieprogramma. Het Forum erkent de behoefte om een planningskader uit te tekenen voor de zee om te kunnen afstemmen op en linken met de planning op het land. De eisen voor kustdata nemen steeds toe, ter ondersteuning van zowel de economische ontwikkeling van de kust als van het duurzame beheer van het Werelderfgoed van Dorset, de 'Jurassic Coast'.

Het Belgische partnerschap en dat van Dorset zijn bij de weinige partnerschappen in Europa die reeds langer dan 10 jaar actief zijn en bovendien over een uitstekende reputatie beschikken in zowel projectaflevering als effectief belanghebbenden.

De kusten van België en Dorset reflecteren het volledige gamma van Europese kustmilieus, condities en intensief gebruik door de verschillende sectoren. Vandaar ook de wens van de partners om hun deskundigheid te bundelen en een modelkader te ontwikkelen voor een geïntegreerde planning en beheer van de kust, daarin ondersteund door instrumenten die verbeterde en geactualiseerde data, land/zee-indicatoren en de Coastal Explorer aanleveren.

### 1.4.2 Beschrijf waarom het nodig is om dit project via **Grensoverschrijdende Samenwerking** uit te voeren.

De Europese beleidscontext voor het 2 Zeeënprogramma stimuleert zowel de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden, capaciteit en samenwerking als het reduceren van het 'barrière-effect' van grenzen. De C-SCOPE-partners waarderen volop de opportuniteit aangebracht door Interreg IV, om hun gedeelde ambities verder na te streven via de samenwerking tussen twee partners met gezamenlijke belangen maar een verschillende expertise in het domein van het kustzonebeheer.

Door samen te werken kunnen de Provincie West-Vlaanderen (dat acteert voor het Belgisch Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer) en het Kustforum van Dorset de voordelen van hun respectievelijke vaardigheden ten volle benutten. Dit zal resulteren in een 'pooling of excellence', een samenbrengen van uitmuntendheid, wat niet enkel een voordeel zal uitmaken voor West-Vlaanderen en Dorset, maar ook weidser zal gaan over het Programmagebied. Zo zal bijvoorbeeld het Belgisch Coördinatiepunt het Kustforum van Dorset helpen met de implementatie van indicatoren. Dorset zal op haar beurt België assisteren met zijn ervaring met de Coastal Explorer en de oprichting van een Belgisch Kustforum. De betrokkenheid van het Belgische Coördinatiepunt in de EU GBKG-Expertgroep en in verschillende grensoverschrijdende kustnetwerken, waarin o.a. ook Franse en Nederlandse leden gegroepeerd zijn, verschaft de mogelijkheid om de resultaten bij een uitgebreidere groep van GBKG-experten uit alle Europese landen te verspreiden.

Beide partijen hebben in dit project te maken met de maritieme sectoren. Daartoe behoren de scheepvaart, de visserij, duurzame energieproductie en algemeen beheer. De grensoverschrijdende samenwerking verschaft de mogelijkheid voor uitwisseling van ervaring, bijvoorbeeld tussen grotere en kleinere partnerhavens.

Het C-SCOPE-project past heel goed binnen de doelstellingen van het Operationele Programma en de projectoutput, de projectinstrumenten en de gezamenlijke acties kunnen worden toegepast over een veel breder geografisch gebied dan de regio's van de partners. De ontwikkeling van instrumenten zoals de Coastal Explorer door de ene partnerregio, en het delen van zulke producten met de andere partner zijn bijzonder efficiënt (ook qua kosten!), met name bij het vermijden van dubbele inspanningen.

Een voldoende bewezen principe van kustzonebeheer is dat een goed inzicht in de kustevolutie en de natuurlijke kustprocessen van fundamenteel belang zijn voor duurzaam kustbeheer. Dergelijke grootschalige processen strekken zich vaak uit over regionale en nationale grenzen heen. Aandacht voor kustgerelateerde kwesties is daarom ook logischerwijze opgenomen binnen het 2 Zeeën programma. Deze gebundelde of 'joined-up' aanpak, die door C-SCOPE wordt gepromoot, zal toelaten dat de land-/zeebegrenzingsen effectief zullen 'vervagen'.

1.4.3 Houdt het project rekening of werkt het samen met andere Europees gefinancierde projecten of initiatieven? Zo ja, op welke manier zorgt dit project voor een toegevoegde waarde?

De meerwaarde van het C-SCOPE-project voor de EU-lidstaten kan duidelijk worden aangetoond, en bestaat erin dat het voordeel haalt uit de resultaten en ervaringen van eerder door de EU gefinancierde projecten. De basis voor dit project werd gelegd door het EU-Demonstratieprogramma voor GBKG (1996-99), waarbij beide partners deelnamen aan de LIFE-/TERRA-programma's.

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de implementatie van GBKG in Europa een traag verloopt. Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer in West-Vlaanderen is lid van de EU GBKG-Expertgroep van de Europese Commissie en is actief betrokken in de daartoe behorende Werkgroep over Indicatoren en Data. Het GBKG bouwt voort op het Demonstratieprogramma door het ontwikkelen van kustindicatoren en een landgebaseerde kustatlas. Dorset op zijn beurt heeft een Kustforum opgericht, dat algemeen en ruim erkend wordt als goed praktijkvoorbeeld. De partners erkennen de aanbevelingen inzake Maritiem Beleid, zowel terug te vinden in de 'GBKG Communicatie' van de Commissie als in het 'Blauw Boek' Maritiem Beleid, waarin o.a. nadruk gelegd wordt op de verbetering van kustindicatoren, het in kaart brengen van de kustzone en de behoefte aan verdere onderlinge samenwerking en verspreiding van informatie.

Het C-SCOPE-projectteam was reeds betrokken bij verschillende sleutelprojecten, die konden genieten van Europese ondersteuning tijdens de voorbije jaren. Het gaat hierbij o.a. om:

- EU Demonstratieprogramma (LIFE/TERRA)
- SAIL (Interreg) – bijv. voor het opstellen van de lijst van duurzaamheidsindicatoren voor de kust
- COREPOINT (Interreg) – Voorbereiden van een ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee.
- DEDUCE (Interreg) – bijv. het testen van kustindicatoren
- EROCIPS (Interreg) – Ontwikkelen van GIS en ongevallenbeheersinstrumenten noodplanning in geval van ongevallen op zee.

Door uit deze excellente projecten sleutelaspecten inzake research en demonstratie te benutten, kan de impact van C-SCOPE worden versterkt en kan tegelijkertijd overlapping en duplicatie worden vermeden. De C-SCOPE voorstellen voldoen tegelijk ook aan de bedoelingen en objectieven van de Arc Manche 'Strategische visie voor het Kanaalgebied' (2006) en de 'Conferentie van Perifere Maritieme Regio's' (CPMR), 'Tweede ontwikkelingsplan middellange termijn' (2005-09) en de daarbijhorende 'Promotie van de maritieme dimensie'.

Het Kustforum van Dorset was reeds betrokken op een regionaal niveau bij de ontwikkeling van het Zuidwestelijk Rivierbeken Beleidsplan van Engeland, in overeenstemming met de Kaderrichtlijn Water.

## 1.5. Doelmatige inzet van middelen

### 1.5.1 Gelieve te beschrijven hoe het project "waar voor zijn geld" vertegenwoordigt.

De specifieke troeven en ervaringen van de beide partners zullen het onderling delen van informatie en research ondersteunen, wat de output van het C-SCOPE-project zal toelaten verder te worden ontwikkeld en uitgetest in de partnerregio's, en waardoor beide partners bijgevolg 'waar voor hun geld' krijgen. Als resultaat daarvan zal het mogelijk zijn om onmiddellijk te focussen op het voorgestelde projectwerkprogramma, zonder onkosten voor uitgebreid vooronderzoek en verzameling van feiten.

Het Coördinatiepunt betreft via haar partnerschap alle verantwoordelijke overheden aan de kust. Het Coördinatiepunt is actief lid van zowel nationale als internationale netwerken, zoals het EUCC en ICAN (Internationaal Netwerk van de Kustatlas). Door het bijwonen van ICAN-vergaderingen kan verdere afstemming met andere kustatlas/Explorer-ontwikkelingen worden gegarandeerd.

Het Kustforum van Dorset brengt via haar partnerschap 150 organisaties samen die excellente 'waar voor hun geld' leveren. Het overbrengen van deze ervaring naar België zal een lange leercurve vermijden. Eens de Explorer-uitrusting en –technologie via dit project zal zijn aangebracht, zal ze verder worden onderhouden door de projectpartners. De beschikbaarheid ervan zal de economische ontwikkeling vooruithelpen door het voorzien van een uiteenlopende reeks van data en informatie, vereist ter ondersteuning van de voorstellen voor kust- en mariene ontwikkelingen, en de kosten voor research en onderzoek zullen worden teruggedrongen.

Het C-SCOPE-project zal een modelbenadering aanleveren voor mariene planning, waarbij vermeden wordt dat veel organisaties daarover op 'ad hoc' wijze hun eigen ideeën gaan ontwikkelen. De drie elementen van het project zijn heel nauw met elkaar verbonden, en indien zij niet tesamen zouden worden gefinancierd, zouden zij veel duurder blijken in hun ontwikkeling, en bovendien over een veel langere tijdschaal geïmplementeerd worden.

De betrokkenheid van de partners in andere door de EU gefinancierde projecten (zie 1.4.3 hierboven) en hun kennis van de huidige kustactiviteiten impliceert dat duplicatie van werk kan worden vermeden. Zowel het Belgische Coördinatiepunt als Dorset hebben degelijk uitgebouwde mechanismen voor overleg en verspreiding. Dit zal verzekeren dat op de beste wijze wordt omgegaan met uitgaven voor overleg en verspreiding. Dit garandeert bovendien dat de output van het project heel duidelijk doelgericht is, om verspilling te vermijden.

### 1.5.2 Gelieve de gevolgen te beschrijven indien het project niet gefinancierd zou worden.

De druk op de kustgebieden in Europa vanwege de bevolking, de aan de gang zijnde ontwikkeling en de hieruit resulterende schade aan het milieu werden reeds benadrukt door de Europese Commissie. Dit resulteerde in het EU-Demonstratieprogramma met de nood aan actie, ook duidelijk naar voren gebracht in de EU-Mededeling over Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden, GBKG (2007). Het ontbreken van een geïntegreerde planning werd door de Commissie aangehaald als één van de sleutelfactoren die dienen te worden aangepakt. Indien dit project niet gefinancierd wordt, zijn de partners ervan overtuigd dat een belangrijke opportuniteit zou verloren gaan om via het 2 Zeeën Programma vooruitgang te boeken met het verbeteren van het kader voor het plannen van de kustzone en om deze ervaring uit te wisselen met nabije overheden en landen. Deze achterstand zou op haar beurt een achterstand opleveren bij het implementeren van belangrijk EU-beleid inzake GBKG en Maritiem Beleid.

Bovendien, nu dat de Commissie actief een geïntegreerd maritiem beleid promoot, en Engeland vooruitgang boekt met zijn Mariene wet (Marine Bill), is dit een ideale gelegenheid om de aandacht van de regionale en plaatselijke overheden te richten op GBKG, dat geleden heeft onder een vrij trage implementatie door de meeste lidstaten. De C-SCOPE – partners willen deze uitstekende gelegenheid optimaal benutten.

De EFRO-fondsen zouden de partners in staat stellen om de instrumenten te ontwikkelen, die later kunnen worden geactualiseerd en onderhouden binnen hun eigen structuren.

Jammer genoeg zijn er geen fondsen voorhanden om dit kostbare en tijdrovende ontwikkelingswerk uit te voeren zonder Interreg IV fondsen.

### 1.6 Omvang van het partnerschap

Gelieve meer informatie te verschaffen over de projectpartners en hun ervaring inzake Territoriale Samenwerkingsprojecten.

Het C-SCOPE –projectteam bestaat uit twee partners:

PROJECTLEIDER: de Provincie West-Vlaanderen (voor het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer), Oostende, België

PARTNER: de Dorset County Council (voor het Dorset Kustforum), Dorchester, Engeland

De Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse regering zijn reeds geruime tijd actief begaan met GBKG, meer bepaald sinds het TERRA-Kustzonebeheerproject binnen het EU-Demonstratieprogramma (1996-99). De Belgische Kust was immers één van de 35 Europese studiegebieden. Als resultaat van het TERRA-project werd door de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse regering het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer opgericht in 2001. Het Coördinatiepunt heeft een grote rol gespeeld in het stimuleren van geïntegreerd kustbeleid en van initiatieven in België die zowel betrekking hadden op land als op zee. Sinds het Demonstratieprogramma had het Coördinatiepunt een leidende rol in Europa op vlak van kustindicatoren, was het lid van de EU GBKG-Expertgroep en van de Werkgroep voor Indicatoren en Data. In 2005 werd de Federale Regering partner van het Coördinatiepunt.

Het Coördinatiepunt was verantwoordelijk voor het opstellen van het Belgische nationale rapport over GBKG (februari 2006) en heeft een Kustatlas ontwikkeld voor de landzijde van de kust, waaraan via dit project verder zal worden gewerkt om de mariene omgeving te integreren.

De Provincie West-Vlaanderen was de projectleider voor de Interreg SAIL I- en II- projecten en was ook partner in

het DEDUCE-project. Zij is tevens op de hoogte van alle andere sleutelprojecten die verband houden met de kust in de Interreg- en LIFE –Milieuprogramma's. Het Coördinatiepunt is binnen zijn structuur ook gekoppeld aan de regionale en nationale overheden in België, waardoor een geïntegreerde Belgische benadering van GBKG verzekerd is.

Het Dorset Kustforum werd opgericht in 1995 en wordt beschouwd als één van de meest succesvolle Fora in noordwestelijk Europa. Dorset nam deel aan het EU-Demonstratieprogramma als lid van het COASTLINK/TERRA-netwerk en ontwikkelde een Dorset-Kuststrategie. Met succes stond het Forum ook in voor de voorbereiding en de verdere begeleiding in het proces van de aanvraag van de Jurassic Coast om erkend te worden als UNESCO-Werelderfgoed. Dorset brengt voor dit project belanghebbende expertise aan inzake terrestrische planningstools en heeft bovendien een uitstekende voorgeschiedenis inzake succesvol engagement van belanghebbenden.

De Dorset County Concil is sinds lange tijd een actief lid van de Speciale Kustbelangengroep van de Vereniging van Lokale besturen (Local Government Association Coastal Special Interests Group). Deze groep zal mede instaan voor de verspreiding van de C-SCOPE-resultaten.

## 2. Projectimplementatie

### 1.7 Projectimplementatie, projectplanning en activiteiten

1.7.1 Beschrijf de projectactiviteiten gespreid in de tijd, hoe ze bijdragen tot de projectresultaten en de betrokkenheid van partners bij iedere activiteit.

#### **Activiteit 1 'ONTWIKKELEN VAN EEN KADER VOOR GEÏNTEGREERDE TERRESTRISCHE EN ZEEPLANNING'**

##### BESCHRIJVING:

Een Marien Plan zal worden ontwikkeld door elke partner op verschillende ruimtelijke schalen binnen lokaal aangewezen Mariene Beheergebieden (MMAs). Elk gebied zal gedetailleerd worden beschreven op vlak van de grenzen, fysische en biologische milieu en de socio-economische factoren, met inbegrip van alle sectorale gebuiken. In Dorset zal deze informatie worden aangevuld met drie studies: de ontwikkeling van een uitgebreide zeebodemkaart, een landschapsbeoordeling voor land en zee en een capaciteitsstudie voor hernieuwbare energieproductie op zee. In België zal een planningskader voor GBKG uitgewerkt worden.

Het overlegproces met alle betrokkenen voor de ontwikkeling van de plannen wordt als zeer belangrijk beschouwd. Het project zal gebruikmaken van beste praktijkvoorbeelden vanuit ruimtelijke planning en gemeenschapsplanning, om het plan op een zo inclusief mogelijke wijze te kunnen ontwikkelen. Op deze manier zal na voltooiing een maximale afstemming en naleving van de principes van het plan kunnen gerealiseerd worden.

##### ACTIVITEITENTAKEN EN BEGIN- EN EINDDATA: (juli '08 – decr. '11)

1. De aanmaak van een gedetailleerde zeebodemkaart voor het Marien Beheergebied van DORSET, waarbij gebruik is gemaakt van metingen op afstand en van praktijkmetingen (juli '08-juni '10).
2. Plannings-/GBKG – omkaderingsstudie voor het Marien Beheergebied van de Haven van Zeebrugge (jan '09-maart '10).
3. Voorbereiden van een landschaps-/zeeschapscapaciteitsrapport en een studie van offshore hernieuwbare energieën (maart '09-dec '10).
4. Voorbereiden van overzichtsrapporten voor de maritieme sector (jan '09-dec '10).
5. Via extensief belanghebbendenengagement verzamelen en analyseren van sectorale informatie in termen van ruimtelijke verspreiding, bestaande beheersovereenkomsten en huidige beleidsovereenkomsten om een model Marien Plan voor beide MMAs te kunnen vervolledigen (jan '09-juni '10).
6. Voorbereiden van een geïllustreerde gids voor Geïntegreerde land-/zeeplanning en –beheer gericht op niet-technische belanghebbenden aan de kust (jan '11-dec '11).

BETROKKEN PARTNERS: Provincie West-Vlaanderen en het Kustforum van Dorset

##### RESULTATEN:

1. Een gecombineerd rapport/model voor geïntegreerde planning op land en op zee (met opname van de items 1, 2, 3, 4, 5 hierboven), dat de Belgische taken en die van Dorset integreert.
2. Een reeks van sectorale overzichtsrapporten/inventarisrapporten.

3. Het bepalen van twee Mariene Beheergebieden die een voorbeeldfunctie zullen bekleden in GBKG.
4. Beheersplannen voor kust en zeezijde van de Mariene beheersgebieden van Heist-Zeebrugge en van Dorset.
5. Een niet-technische gids voor Kustplanning- en beheer.
6. Een rapport waarin gedetailleerd de beste methodiek wordt toegelicht voor effectief engagement van belanghebbenden ('Stakeholder engagement').

## **Activiteit 2** -'INSTRUMENTEN VOOR HET REALISEREN VAN DUURZAME KUSTECONOMIEËN EN -MILIEUS'

### BESCHRIJVING:

Een planningsinstrument onder de naam 'Coastal Explorer Planning' zal worden ontwikkeld om te voorzien in informatie over heersend beleid, ecologie, actuele kwesties en landschapskenmerken, bedoeld voor professionele planners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden met betrekking tot de planning en besluitvorming in de kustzone. Met dit instrument zal het mogelijk zijn om elk mogelijk punt binnen de Mariene Beheergebieden te selecteren en via een eenvoudige druk op de knop de informatie met betrekking tot het milieu, de sectoren en het beleid voor die bepaalde locatie van het scherm af te lezen. De integratie van nieuwe en herziene duurzaamheidsindicatoren zullen met het 'Coastal Explorer Planning'-instrument aanzienlijke meerwaarde toevoegen aan dit systeem.

De taken uitgevoerd in Activiteit 1 zal een kader voor het beleidplanning vastleggen, dat een geïntegreerde benadering voor land en zee zal stimuleren. De doelstelling van Activiteit 2 bestaat erin het mechanisme te voorzien dat dit beleid 'in de praktijk' kan brengen. Opleiding om dit instrument te hanteren zal vervolgens worden aangeboden aan verschillende maritieme sectoren.

ACTIVITEITENTAKEN EN BEGIN- EN EINDDATA: (jan. '09 – decr. '11)

1. Oprichten van gespecialiseerde Werkgroepen (met vertegenwoordiging van belanghebbenden in België en Dorset) om te adviseren over de ontwikkeling van het Explorer planningsinstrument (maart '09-sept '11).
2. IT-experts in Dorset en België zullen gezamenlijk het nieuwe Map-Info webgebaseerd planningsinstrument ontwikkelen onder de naam 'Coastal Explorer Planning' (jan '09-sept '11).
3. Inventarisatie, ontwikkeling en berekenen van een set van kust- zee indicatoren om de Coastal Explorer Planning aan te drijven (maart '09-dec '10).
4. Voorbereiden van een koppeling tussen de C-SCOPE-website en de Coastal Explorer + daaraan verbonden communicatie acties (maart '09-dec '10).
5. De Explorer Planning databank invullen met kaarten, beleidsinformatie en data vanuit Europese, nationale, regionale en lokale plannen en strategieën (april '09-sept '10).
6. Voorzien van opleidingssessies voor Coastal Explorer Planning ten behoeve van eindgebruikers uit alle sectoren (oct '11).

### BETROKKEN PARTNERS:

Provincie West-Vlaanderen en Kustforum van Dorset

### RESULTATEN:

1. De aanmaak van de Coastal Explorer, een webgebaseerd planningsinstrument dat de integratie van beleid en planning op land en op zee zal verbeteren.
2. De ontwikkeling van nieuwe duurzaamheidsindicatoren voor Europa, met bijzondere aandacht voor het mariene milieu.
3. Een groep van volwaardig opgeleide softwaregebruikers van 'Coastal Explorer Planning' uit alle maritieme sectoren.
4. Een volledige inventaris van het Europese, nationale, regionale en lokale planbeleid dat relevant is voor de twee gekozen Mariene Beheersgebieden.



### **ACTIVITEIT 3 – 'BEREIKEN VAN BETROKKENHEID BIJ GBKG VIA BELANGHEBBENDENENGAGEMENT'**

#### **BESCHRIJVING:**

Deze activiteit omvat de ontwikkeling van een kustinformatiebron, 'Coastal Explorer Interactive' genaamd, het ter beschikking stellen van deze informatie alsook 'real-time' kustgegevens zoals weers- en zeeomstandigheden via een reeks van hightech interactieve kustinformatiepunten. ('Coastal Explorer Access Points'). Voorzien wordt dat de verstrekte informatie een lange termijn betrokkenheid zal teweegbrengen bij de principes van het duurzaam kustbeheer. De ontwikkeling van Coastal Explorer Interactive zal tevens ten goede komen aan de plaatselijke bedrijven in de maritieme sector en aan de grotere gemeenschap, waarbij tastbare voordelen zullen worden geleverd voor de plaatselijke economie en waarbij duurzaam toerisme zal worden gestimuleerd.

Coastal Explorer Interactive wordt een kaartgebaseerd instrument dat het algemene publiek in staat zal stellen toegang te verkrijgen tot allerhande informatie over de kust via het Internet en via de nieuwe Coastal Explorer Access Points. Deze informatie zal belangrijke elementen beklemtonen, zoals scheepsdokken, jachthavens, wandelmogelijkheden, sportfaciliteiten, natuurwaarden en stranden alsook 'Gedragscodes' voor veilig en duurzaam recreatief gebruik van de kust. Tien Coastal Explorer Access Points zullen worden opgericht. Zij zullen bestaan uit stand-alone touchscreen computer terminals die de informatie van Coastal Explorer Interactive verspreiden.

#### **ACTIVITEITENTAKEN EN BEGIN- EN EINDDATA: (jan.'09 - decr.'11)**

1. Oprichten van een Belgisch Kustforum waarbij het Kustforum van Dorset wordt gehanteerd als voorbeeldmodel (jan '09-okt '09).
2. Oprichten van een communicatie werkgroep, die verantwoordelijk zal zijn voor het ontwikkelen van Coastal Explorer Interactive en de inhoudelijke invulling ervan, en voor het bekendmaken van het C-SCOPE-project (feb '09).
3. Verzamelen van alle relevante data, informatie, praktijkcodes en opgezette overeenkomsten (jan '09-sept '11).
4. Ontwikkeling van de Coastal Explorer Interactive website (juli '09-sept '11).
5. Oprichting van de interactieve Coastal Explorer Access Points (juni '10-juli '11).
6. Inrichten van workshops voor belanghebbenden om de ontwikkeling van Explorer Interactive verder uit te bouwen (mei '09).

#### **BETROKKEN PARTNERS:**

Provincie West-Vlaanderen en Kustforum van Dorset

#### **RESULTATEN:**

1. Oprichten van het Belgische Kustforum.
2. Aanmaak van een communicatiestrategie voor C-SCOPE.
3. Voorzien in een innovatieve educatieve webgebaseerde informatiebron voor gebruik door het grote publiek – Coastal Explorer Interactive.
4. Voorzien in tien 'Coastal Explorer Interactive' – toegangspunten langs de kust van Dorset.

*1.7.2. Gelieve de mogelijke risico's voor een goede afloop van de activiteiten te beschrijven en hoe u deze risico's zal minimaliseren.*

Risicobeheer zal een sleutelrol spelen in het projectbeheerproces. De ondertekening van de Partnerschapsovereenkomst zal een goede implementatie van het actieplan garanderen. De rol en verantwoordelijkheden van elke partner zullen verder worden toegelicht in een Memorandum van Onderlinge Overeenkomst, dat op dit ogenblik wordt voorbereid en dat door elke partner zal worden ondertekend.

Een Strategie voor Risicobeperking, ondersteund door een Risicoregister werd reeds besproken en zal worden geïmplementeerd op de eerste projectvergadering, zodat wordt verzekerd dat elk mogelijk probleem in een vroege fase kan worden gedetecteerd en aangepakt zonder dat dit implicaties heeft voor het project of het budget. De partners zullen een beroep doen op hun uitgebreide ervaring op het vlak van het beheren van kustprojecten om mee te helpen aan de implementatie van C-SCOPE, en zullen hierin worden ondersteund door de beproefde en uitgeteste schema's van budgetcontrole en audit van de lokale voogdijoverheden van de partners.

Het proces van risicobeheer zal worden gerealiseerd door middel van zesmaandelijke vergaderingen van de projectbeheergroep, waarbij alle partners zullen betrokken worden. Deze bijeenkomsten zullen dusdanig gepland worden dat zij ingepast worden in de voorbereiding van de technische en budgettaire rapporten voor het Interreg-secretariaat. Daarnaast zal elke partner maandelijke voortgangvergaderingen houden om te verzekeren dat alle aspecten van het programma voor technische activiteiten en voor de uitgaven in overeenstemming zijn/blijven met het voorgestelde plan.

## **1.8 Projectbeheer en coördinatie**

### **1.8.1 Beschrijf de beheerstructuur van uw project en hoe de besluitvorming, samenwerking/coördinatie binnen het partnerschap en verdeling van verantwoordelijkheid zullen plaatsvinden.**


De projectleider voor het C-SCOPE-project is de Provincie West-Vlaanderen. De tweede partner is de Dorset County Council. De projectleider beschikt over aanzienlijke ervaring inzake het leiden en beheren van Europese projecten. De projectbeheerstructuur wordt geïllustreerd in de onderstaand schema. Naast de management- en informatietaken zijn er drie hoofdactiviteiten, die elk door één van de partners worden geleid.

Elk van de drie Activiteiten is opgebouwd uit een aantal specifieke Taken, waaruit Output zal worden voorbereid. Er zal nauw worden samengewerkt voor zowel het werk in de drie Activiteiten als in de Taken. De partners zullen hun troeven en kennis delen ten algehele behoefte en ten goede van het project. Via de 6-maandelijke project- en partnernvergaderingen zal het project goed beheerd worden voor wat de aspecten van technische kwaliteit, werkplan volgens programma en budgetcontrole betreft. De projectbeheergroep (PMG) zal worden voorgezeten door Dorset opdat een neutraal standpunt ten opzichte van de projectleider zou kunnen worden verzekerd.

De projectmanager van de projectleider zal de Opstartvergadering organiseren, waarop het Memorandum van Overeenkomst van het consortium, de beheersprocedures en de regelgeving zullen worden benadrukt/toegelicht. De manager zal tevens de regelingen voor het rapporteren aan de Interreg-ambtenaren organiseren. De partners zullen standaard financiële rapporteringsformulieren gebruiken en kostenverklaringen opnemen met het oog op het beheren van de financiële audits en het organiseren van betalingen aan de partners.

*De projectmanager binnen elke partnerorganisatie zal verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en het afleveren*

van technische voortgangsrapporten, budgetverklaringen en geauditeerde boekhouding voor het overmaken aan de projectleider. Hierbij dient voldoende tijd te worden gelaten om bepaalde zaken te kunnen natrekken voordat elk rapport uiteindelijk wordt ingediend bij het Interreg-Secretariaat. Elke partner/projectmanager zal de ondersteuning krijgen van een administratieve ambtenaar en een financieel adviseur.



1.8.2 Beschrijf het interne rapporteringsproces, het financiële beheer en de controlestructuren met een specifieke nadruk op het controlespoor hoe de boekhouding/financiële administratie tussen partners gevoerd zal worden.

In overeenstemming met het goedgekeurde project zullen het Kritieke Pad, de Activiteiten en Taken door de aangeduide partners worden opgenomen. De vooruitgang ten opzichte van de vooropgestelde tijdslijn en het budget zullen worden bekeken tijdens de zesmaandelijke vergaderingen van het projectmanagement, en de maandelijkse team managementvergaderingen.

De projectmanager van de projectleider zal de algemene vooruitgang evalueren tijdens de zesmaandelijke vergaderingen en nauwkeurig bepalen welke activiteiten precies vereist zijn tijdens de daaropvolgende zes maand. Er zullen zes geauditeerde voortgangsrapporten worden ingeleverd, op de maanden 6, 12, 18, 24, 30 en 36. Elke projectpartner is verantwoordelijk voor het afleveren van een Activiteitenvoortgangsrapport aan de projectmanager en een geauditeerd Financieel Voortgangsrapport, en dit om de zes maand. Het team van de projectleider zal verantwoordelijk zijn voor de algemene planning, de actieplannen, verslagen en formulieren alsook het onderhouden van de indicatoredatabase en de contactendatabase.

De projectmanagers van elke partner staan in voor het tijdig en accuraat aanleveren van de Activiteiten- en financiële rapporten. Zij zullen zelf de kwaliteit en volledigheid ervan controleren. Netwerkmethode die zullen gevolgd worden omvatten ondermeer e-mail, videoconferenties, het delen van documenten en persoonlijke ontmoetingen. Deze technieken zullen worden gebruikt om de voortgang van het project te beheren en te controleren op dagelijkse basis.

Het Financieel beheer en de interne Financiële controle zullen worden uitgevoerd door de projectleider. Alle projectuitgaven zullen worden geautoriseerd door een onafhankelijke externe auditcel, die zal werken volgens vastliggende administratieve reglementen binnen de wettelijke structuur van de Provincie West-Vlaanderen. Binnen de Provincie zal elke factuur voor goedkeuring dienen te worden afgetekend door de projectcoördinator. De factuur zal vervolgens worden overgemaakt voor betaling aan het financieel departement. Alle betalingsbewijzen zullen worden verzameld in een afzonderlijk C-SCOPE- dossier. Het Financieel departement zal elke zes maand een Financieel overzicht verstrekken en opnieuw om goedkeuring vragen aan de projectcoördinator, die tevens verantwoordelijk zal zijn voor het opstellen van de voortgangsrapporten.

De betalingsvordering/claim, samen met bewijzen en overzichtstabellen, zal, na voorafgaande interne controle door het eigen financiële departement aan de hand van een specifieke checklist, naar de onafhankelijke externe auditcel worden gestuurd.

1.8.3 Indien de partners zich in Lidstaten bevinden met een gedecentraliseerd controlesysteem, gelieve dan het eerste lijn controleurs op te lijsten die zij ter aanduiding willen voorleggen aan de centrale goedkeuringsinstantie

Een afzonderlijke en onafhankelijke controlecel (een 'onafhankelijke eerstelijnscontrolecel') zal worden opgericht binnen de Provincie West-Vlaanderen. Deze cel zal het centrale controlesysteem vormen.

In het Verenigd Koninkrijk zal de begunstigde een onafhankelijke controleur voorstellen, die dan bevoegd zal zijn op het nationale niveau – op basis van een lijst van goedgekeurde professionele instanties – alvorens de eerste projectuitgaven zijn gerapporteerd en officieel zijn verklaard. De controleur kan zowel intern als extern zijn, op voorwaarde dat hij/zij gekwalificeerd is en uit een eenheid komt die geheel losstaat van de activiteiten en het financiële beheer van dit project.

1.8.4 Gelieve te beschrijven hoe u het project zal evalueren

De nood aan voortdurende projectevaluatie en post-projectevaluatie is een noodzakelijk gegeven dat reeds aangekaart werd bij de Stuurgroepen die voor het Belgisch Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer en het Kustforum van Dorset werken. De vooruitgang en de resultaten van het C-SCOPE-project zullen worden gemonitord op het technische niveau tijdens de zesmaandelijke partnervergaderingen, met het oog op het verzekeren van de kwaliteit.

In elke partnerregio zal projectevaluatie gebeuren in de Stuurgroep. In het geval van België, bijvoorbeeld, zullen daarbij de volgende instanties betrokken zijn: de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid, de Federale Overheid en het Vlaams Instituut voor de Zee. De partners zullen Werkgroepen oprichten voor elk van de projectelementen. Deze werkgroepen zullen worden geleid door een voorzitter (m/v) en zullen duidelijke doelstellingen hebben in termen van wat als dusdanig dient te worden afgeleverd. De projectmanager zal toezien op het project als geheel. Er zullen Werkgroepen zijn voor volgende thema's:

1. Mariene planning
2. Coastal Explorer planning
3. Coastal Explorer Interactive
4. Communicatie

Door het opzetten van deze Werkgroepen (soms ook met de noodzakelijke subgroepen), zullen veel meer belanghebbenden, organisaties en instellingen in het project worden betrokken en de output mee helpen gestalte geven. Maar door slechts twee formele partners te hebben, wordt het management van het project heel wat eenvoudiger. Het Kustforum van Dorset en het Belgische Coördinatiepunt zullen de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen om de output af te leveren, zoals dit werd uitgezet in het projectplan. Het team erkent de belangrijke rol van een 'bottom-up'-benadering en van een sterke betrokkenheid van de belanghebbenden, om de projectvoortgang en de daaruit voortvloeiende resultaten in het oog te houden en ook te evalueren. Dit zal tevens de garantie vormen voor de 'eindgebruikers', dat met hun behoeften daadwerkelijk ook rekening wordt gehouden. Een jaarlijks seminarie voor alle Werkgroepen zal de gelegenheid bieden voor een algehele evaluatie van de projectvoortgang, waarbij ook de leemtes zullen kunnen worden aangewezen, en advies kan worden gegeven inzake toekomstige voortgang.

De C-SCOPE-partners zullen een begeleidend document opmaken op het einde van het project, dat een leidraad zal dienen bij de toelichting van het project, en hun ervaringen zal beschrijven bij het opzetten van de Coastal Explorer, waarbij ze gebruik maakten van de indicatoren en van de Explorer Planning en de Interactive. Verder zal ook een handleiding worden aangemaakt, om deze instrumenten te kunnen gebruiken als een ondersteunend instrument bij kust- en zeeplanning en beheer.

## 1.9. Duurzaamheid

Hoe zal het project verder blijven bestaan na de subsidieperiode, indien van toepassing?

De projectresultaten van C-SCOPE zijn ontworpen om te worden ingebed in het reguliere planningsysteem daar waar kustgebonden besluitvorming implicaties zouden kunnen hebben voor meer dan 100 jaar, bijvoorbeeld met betrekking tot het voorzien in kustbescherming en andere voorname mariene en kustontwikkelingen. Dit proces zal worden verwezenlijkt via het project door het creëren van de Coastal Explorer Planning, dat een waardevol instrument zal zijn ter ondersteuning van de mariene ruimtelijke planning op middellange tot lange termijn. De verschillende casestudy's voor het mariene milieu zullen ook de duurzame planning voor de mariene en kustmilieus ondersteunen. Daarbij gaat het vaak over uitgestrekte kustgebieden die erkend zijn als zijnde van Europees belang.

De partners erkennen dat het van groot belang is voor het project om kennis te verspreiden onder zowel technische als niet-technische belanghebbenden. Dit zal worden gerealiseerd door in de eerste plaats het oprichten van een nieuw Kustforum voor de Belgische kust, gebaseerd op het bestaande kustforum in Dorset. Het is bekend dat dit model effectief en duurzaam kan zijn, aangezien het Forum in Dorset reeds 13 jaar bestaat. De activiteiten van het Kustforum van Dorset houden reeds vele jaren nauw verband met zowel processen van planning als van overleg met belanghebbenden in de County en vertegenwoordigen een degelijk beproefd duurzaam model voor het aanpakken van kustplanning en -beheer. Deze aanpak zal worden geïmplementeerd en getest in België met het oog op het bereiken van dezelfde voordelen.

Op de tweede plaats is er de vraag hoe de talrijke en verscheidene organisaties en individuen vorming en informatie kunnen krijgen. Ze werken aan en genieten van de kust maar beschikken onvoldoende over gespecialiseerde kennis ervan. Dit zal worden bereikt via de output en de instrumenten van het project, waaronder de Coastal Explorer Interactive, en ook de Access Points en de publicaties. Toenemende informatie, beschikbaar voor het grote publiek, over de mariene en kustmilieus en de potentiële impact van, bijvoorbeeld, klimaatverandering zullen geleidelijk aan ook belangstelling en een grotere verantwoordelijkheidszin opwekken bij de volgende generatie van kustbezoekers en –gebruikers. De Access Points zullen blijven bestaan en zullen ook worden in stand gehouden na de levensduur van het project.

De Projectbeheergroep zal het succes van elk overlegmoment doorheen het project vastleggen en evalueren zodanig dat de lessen die hieruit getrokken worden, kunnen worden doorgegeven ten voordele van toekomstige Interreg- en andere projecten. De partners zullen blijven samenwerken ook nadat het project is voltooid om de voordelen voortvloeiend uit hun complementaire vaardigheden en ervaringen maximaal te kunnen aanwenden.

### **1.10. Communicatie en disseminatie**

Gelieve de voornaamste projectactiviteit inzake communicatie en kennisverspreiding te beschrijven.

De partners zullen verzekeren dat de doelstellingen van het C-SCOPE, de resultaten en de output/opleveringen worden verspreid naar een brede groep van relevante eindgebruikerorganisaties en belanghebbenden. In lijn met de Programmavereisten zal een Communicatiestrategie worden voorbereid en voorgelegd aan het Gezamenlijke Technische Secretariaat (JTS), uiterlijk tesamen met het tweede voortgangsrapport. De implementatie van de Communicatiestrategie zal bij de Werkgroep Communicatie liggen.

Er zal snel een website opgezet worden voor het project (tegen maand 3), voor de levensduur van het project. Deze zal in stand gehouden worden gedurende ten minste 3 jaar na voltooiing van het project, tegen welke tijd de output en de objectieven stevig zullen zijn ingebed in het werk van de plaatselijke overheden en de Kustfora. Gezien een deel van de focus van de Olympische Spelen van London in 2012 gericht zal zijn op de kust van Dorset, dient deze opportuniteit maximaal te worden benut om de projectresultaten te verspreiden onder een uitgebreide en sterk uiteenlopende schare van bezoekers en websitegebruikers.

Het doelpubliek zal worden bereikt op alle administratieve niveaus, van transnationaal tot plaatselijk:

- \* Netwerken van Europese belanghebbenden (bijv. GBKG Expertgroep, Europees Milieuagentschap, EUCC, CoastNet)
- \* Nationale belanghebbenden (bijv. Sleuteldepartementen bij de overheid, Milieuagentschap)
- \* Regionale en Subregionale belanghebbenden (bijv. Beleidsmakers, politici, wetenschappers en academici, kustbeheerders en planners)
- \* Plaatselijke belanghebbenden (met name contacten via de Kustfora)
- \* Belanghebbenden van de gemeenschap, met inbegrip van kustbewoners en bezoekers (via Kustfora).

De instrumenten voor het communiceren van de voortgang en de resultaten van het C-SCOPE-project zullen ondermeer behelzen:

1. De Werkgroep Communicatie
2. De websites
3. Media en Publiciteit

4. De C-SCOPE-gids

5. Seminars, workshops en gerichte operaties.

De projectresultaten zullen worden voorgesteld in een technisch paper ter gelegenheid van een internationale conferentie (bijv. Littoral). Daarnaast zullen ook presentaties worden gegeven aan sleutelverenigingen en op sleutelevenementen (bijv. de Algemene CPMR – Vergadering, Atlantic Arc, Arc Manche, Brussels Offices netwerk en nationale conferenties).

Het projectteam heeft een sterke dialoog uitgebouwd met zowel het Syndicat Mixte de Côte d'Opale als de Stedelijke Gemeenschap van Duinkerke in Frankrijk, die beiden dit voorstel ondersteunen en bereid zijn om mee te helpen via overleg en informatieverspreiding.

De kustprovincies in Nederland zullen worden betrokken via het RSD (Rijn-Schelde-Delta) – netwerk.

### 1.11 Horizontale principes

Hoe zal het project de horizontale thema's behandelen zoals duurzame ontwikkeling en gelijke kansen?

#### 1.11.1 Duurzame ontwikkeling

Het principe van duurzaamheid vormt de basis van het C-SCOPE- projectvoorstel. Het principe van duurzame ontwikkeling is nergens belangrijker dan aan de kust en in de mariene omgeving, met name vooral omwille van de kust- en klimaatverandering.

Het C-SCOPE-project zal het ruimere principe van duurzame ontwikkeling onderschrijven door:

- \* het genereren van relevante en accurate informatie en kennis ter ondersteuning van de acties in kustzones.
- \* het aanwijzen van obstakels voor duurzaamheid via dialoog met wetenschappers, praktijkdeskundigen, beleidsmakers en het volledige bereik van belanghebbenden in beide partnerlanden.
- \* het verschaffen van informatie via casestudy's om tendensen te kunnen herkennen en veerkracht te verzekeren in de kustbeheersystemen, om zowel de economische duurzaamheid als de duurzaamheid voor het milieu te ondersteunen.
- \* het ontwikkelen en aanwenden van de beste technologie die beschikbaar is als grondslag van duurzaam kustbeheer.
- \* het gebruiken van geactualiseerde indicatoren om de praktische voortgang te meten inzake het bereiken van duurzame kustbeheerdoelstellingen.

Het C-SCOPE-voorstel is bijgevolg geheel in overeenstemming met het horizontale principe van duurzame ontwikkeling zoals werd uitgezet in het '2 Zeeën Operationele Programma'. De C-SCOPE-partners hebben zorgvuldig rekening gehouden met de EU 'Strategie voor duurzame ontwikkeling' en als dusdanig het voorstel geëvalueerd, en bevestigden dat geen negatieve impact gepaard zal gaan met onderhavig project.

Elk van de partnerorganisaties hebben reeds strategieën van duurzame ontwikkeling in voege en hierdoor is het concept stevig ingebed in hun huidige werkmethodes en globale benaderingswijzen.

De C-SCOPE-resultaten en output zullen een substantieel, positief en meetbaar voordeel opleveren voor de duurzame ontwikkeling aan de kust en voor het mariene milieu door het voorzien van zowel het planningskader als de instrumenten om de succesvolle implementatie te verzekeren in de kustgebieden van Europa. Mariene planning zal worden gerealiseerd via de presentatie van casestudies op verschillend schaalniveau. Verder zullen ook via de ontwikkeling en verbetering van kustindicatoren, het succes van GBKG en een daadwerkelijk geïntegreerde benadering van land- en zeebeheer vlot meetbaar zijn.

#### 1.11.2 Gelijke Kansen

In overeenstemming met de Belgische wetgeving en die van het Verenigd Koninkrijk zijn zowel de Dorset County Council als de Provincie West-Vlaanderen geëngageerd voor de gelijkheid van kansen in hun tewerkstellingsbeleid en –praktijk. Zij erkennen dat het verzekeren van de gelijkheid van kansen een gegeven van goed management is, dat hun personeel ertoe in staat stelt te werken in een omgeving die ertoe aanzet om het beste te bereiken inzake dienstverlening. Het doel is gelijke kansen te promoten, zodanig dat geen enkele werknemer of potentiële werknemer zal worden onderworpen aan onwettelijke of oneerlijke discriminatie op grond van zijn of haar geslacht, leeftijd, burgerlijke status, huidskleur, ras, nationaliteit of andere etnische of nationale oorsprong, geloof, handicap, seksualiteit, criminele voorgeschiedenis, lidmaatschap of geen lidmaatschap van een vakorganisatie, of zijn of haar politieke standpunten. De projectpartners zullen trachten te verzekeren dat geen enkele sollicitant voor tewerkstelling wordt achteruitgesteld door condities of vereisten die niet gerechtvaardigd kunnen worden.

Binnen de algehele context van aanstelling op basis van merites, zullen de partners een gebalanceerde samenstelling van hun personeelsbestand nastreven. De projectcoördinator voor C-SCOPE is vrouwelijk en momenteel is ook de volledige staf van het Belgische Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer vrouwelijk.

In overeenstemming met het engagement voor het promoten van gelijke kansen zal de Dorset County Council er blijven over waken dat zijn beleid, procedures, documentatie en praktijk de gelijkheid van kansen waarborgen voor alle personeelsleden.

Met betrekking tot de ontwikkeling van de projectwebsites, zullen beide partners versie 1 van de toegangsrichtlijnen betreffende webinhoud naleven, in overeenstemming als niveau AA.



## Onderdeel 2

---

- 1. Programma-indicatoren**
- 2. Projectfondsen**

*In dit onderdeel wordt u gevraagd om de indicatoren en de financiële details in te vullen. Om dit eenvoudiger te maken, hebben we een spreadsheet in Excel voorzien. U dient een indicatortabel in te vullen, die aantoont hoe uw project zal bijdragen tot de indicatoren van het Operationele Programma.*

## Onderdeel 3

### 1. Bevestiging, officiële verklaring, handtekening

**Denk eraan dat zowel de Word- (Onderdeel 1) en Excel-bestanden (Onderdelen 1.7, 2.1 en 2.2) als de bijlagen integraal deel uitmaken van het aanvraagformulier.**

Door het aanvraagformulier te ondertekenen, bevestigt de hoofdpartner,

- 3.1** dat hij de verantwoordelijkheid van het project op zich zal nemen en als enige contactpersoon zal optreden voor het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat / Beheersautoriteit, vanaf de beoordeling tot de inspectie.
- 3.2** dat de projecten, indien goedgekeurd en mede gefinancierd door het EFRO, geen steun krijgen noch zullen krijgen uit een ander Communautair financieel instrument.
- 3.3** dat alle partners uit het aanvraagformulier zich engageren om mee te werken aan de projectactiviteiten. Dit engagement staat vermeld in ondertekende "letters of support" voor iedere partner. De collectieve financiële en wettelijke verplichtingen van de projectpartners worden beschreven in een Partnerschapovereenkomst. Ondertekende en afgestempelde "Letters of Support" worden aan dit aanvraagformulier toegevoegd.
- 3.4** dat de projecten niet strijdig zijn met de Europese en nationale wetgeving, voornamelijk de richtlijnen inzake de eligibele uitgaven van de structuurfondsen, het concurrentiebeleid, staatsteun, milieu effecten beoordeling en gelijke kansen en alle andere horizontale EU-beleidslijnen.
- 3.5** dat men voldoende publiciteit zal maken voor de implementatie van dit project, gefinancierd door de EU en conform Verordening (EG) Nr. 1828/2006 van de Commissie en Beschikking 94/342/EG van de Commissie om de aandacht te trekken van potentiële begunstigen van EU steun en om het bewustzijn van het publiek te vergroten inzake de rol van de EU in de financiering van het project.

#### 3.6 Handtekening en stempel van de hoofdpartner

Handtekening van de hoofdpartner	Stempel van de hoofdpartner
Naam en functie binnen de organisatie van de hoofdpartner	
Datum en plaats	

## 2. Bijkomende informatie

### 3.7 Bijkomende informatie

Wenst u ons nog bijkomende informatie te verstrekken, die niet behandeld werd in het aanvraagformulier?

Het C-SCOPE- partnerschap is ervan overtuigd dat zij krachtig kan optreden door haar vele contacten en netwerking in de kustzone, van de internationale tot de plaatselijke niveaus. En dit niet enkel in België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maar ook door een beroep te doen op zijn uitgebreide contacten opgebouwd tijdens eerdere EU-projecten, en zijn betrokkenheid in Europese en nationale netwerken en groepen. Tevens zal de belangstelling en ondersteuning vanwege de aangrenzende Franse kustlijn toelaten aan de resultaten een maximale waarde toe te kennen binnen de Regionale Zee van het Kanaal/La Manche.

## CHECKLIST

<b>Controlelijst</b>	
<b>De hoofdpartner moet ervoor zorgen dat:</b>	
	Een ondertekende, originele papieren versie en 2 papieren kopieën van het ingevulde aanvraagformulier (word- en Excel-bestanden, plus toegestane Bijlagen) tijdig ingediend worden. Zorg hierbij voor een ringmap, aangezien men dat eenvoudiger kan kopiëren.
	De originele papieren versie van het aanvraagformulier ondertekend en afgestempeld wordt door de hoofdpartner.
	Een elektronische versie van het aanvraagformulier (word- en Excel-bestanden, plus Bijlagen) tijdig ingediend wordt via e-mail op <a href="mailto:firstcall@interreg4a-2mers.eu">firstcall@interreg4a-2mers.eu</a> .
	De elektronische en papieren versies van de aanvraag identiek zijn.
	De originele, ondertekende papieren versie en de kopieën van het aanvraagformulier samen in een pakket ingediend worden via post bij het Secretariaat, en dit voor 19u van de laatste oproepdag.
	Alle partners, die het project helpen implementeren of financieel steunen, vermeld staan in het aanvraagformulier.
	Onderstaande bijlagen compleet zijn, inclusief een afgedrukte versie van het aanvraagformulier:
Bijlage I	Originele, ondertekende "Letters of Support" voor iedere partner die het project steunt
Bijlage II	Bankgaranties 1
Andere documenten dan de officieel vereiste, voornoemde bijlagen zullen NIET in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het project en zullen terugbezorgd worden aan de hoofdpartner.	

<sup>1</sup> Hoofdparters dienen een document te verschaffen dat voldoende garanties biedt ten aanzien van het gevraagde EFRO bedrag . De solvabiliteit van openbare instellingen wordt aangenomen. Het verschaffen van een bankgarantie geldt voor partners die een private instelling zijn (micro, kleine en middelgrote ondernemingen) en vzw's.